

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 1. ETAP 652 ADET KONUT İŞİ TESLİM PROGRAMI

FENERTEPE 1. ETAP ALT ADA		FENERTEPE 1. ETAP ÜST ADA	
A2-9	16 Temmuz 2024 Salı	C1-1	06 Ağustos 2024 Salı
B2-14		B1-1	07 Ağustos 2024 Çarşamba
C2-7	17 Temmuz 2024 Çarşamba	D1-1	08 Ağustos 2024 Perşembe
C2-8		B1-M2	09 Ağustos 2024 Cuma
A2-10	18 Temmuz 2024 Perşembe	E1-1	12 Ağustos 2024 Pazartesi
C2-10		A1-1	13 Ağustos 2024 Salı
B2-K1-13	19 Temmuz 2024 Cuma	G1-1	14 Ağustos 2024 Çarşamba
A2-8		B1-3	15 Ağustos 2024 Perşembe
C2-5	22 Temmuz 2024 Pazartesi	A1-2	16 Ağustos 2024 Cuma
A2-7		B2-T4	19 Ağustos 2024 Pazartesi
C2-4	23 Temmuz 2024 Salı	B2-T5	20 Ağustos 2024 Salı
B2-11		C1-3	21 Ağustos 2024 Çarşamba
A2-6	24 Temmuz 2024 Çarşamba	B1-7	22 Ağustos 2024 Perşembe
C2-9		A1-4	23 Ağustos 2024 Cuma
B2-16	25 Temmuz 2024 Perşembe	A1-3	26 Ağustos 2024 Pazartesi
A2-11		B1-6	27 Ağustos 2024 Salı
C2-6	26 Temmuz 2024 Cuma	G1-2	28 Ağustos 2024 Çarşamba
A2-12		G2-3	29 Ağustos 2024 Perşembe
C2-11	29 Temmuz 2024 Pazartesi	B2-K1-8	29 Ağustos 2024 Perşembe
B2-K2-12		D2-2	02 Eylül 2024 Pazartesi
A2-13	30 Temmuz 2024 Salı	B2-M9	03 Eylül 2024 Salı
C2-12		E2-2	04 Eylül 2024 Çarşamba
A2-14	31 Temmuz 2024 Çarşamba	BK 2 -10	05 Eylül 2024 Perşembe
C2-15		A2-5	06 Eylül 2024 Cuma
A2-17	01 Ağustos 2024 Perşembe	C2-T2	09 Eylül 2024 Pazartesi
C2-14		H2	
B2-15	02 Ağustos 2024 Cuma		
A2-16			
C2-13	05 Ağustos 2024 Pazartesi		
A2-15			